



Kuntayhtymän hallitus

97 §

14.6.2021

14 §

81/10.03.02/2016

## KYS Uusi Sydän 2025 kustannukset

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 97 §

Valmistelija: kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh 044 717 9715, sähköpostiosoite: [petri.pyy@kuh.fi](mailto:petri.pyy@kuh.fi)

Kuntayhtymän hallituksessa (24.4.2017) ja valtuustossa (22.5.2017) on hyväksytty päivitetty KYS Uusi Sydän 2025 – projektin hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman mukainen laajuus on 63 500 brm<sup>2</sup> ja kustannukset 164 M€ (kustannus on sidottu rakennuskustannusindeksiin). Nykytilanteen mukainen laajuus on 65 000 brm<sup>2</sup> ja kustannusennuste projektin loppuun on nykyisellä laajuudella 180,9 M€.

Muutoksia projektin hankesuunnitelmaan verrattuna aiheuttavat 1.krs mikrokirurgian keskuksen tilojen toteuttaminen, 1.krs palliatiivisen poliklinikan tilojen toteuttaminen, 1.krs medisiinisen poliklinikan lisätilat ja 2.krs kuvantamisen lisätilojen toteuttaminen. Muutokset kohdistuvat projektin 3 ja 4 vaiheisiin.

Muutoksia on yhteensä 1 500 brm<sup>2</sup> ja niiden kustannus on 5 M€. Muutokset vaikuttavat projektin kokonaisaikatauluun ja tämän hetkinen arvio koko projektin valmistumisesta on 6 / 2026.

Asiaa on käsitelty KYS Uudistuu ohjausryhmässä 2.6.2021.

#### Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus:

- 1) hyväksyy KYS Uusi Sydän 2025 –projektin sisältö-, kustannus- ja aikataulumuutokset hankesuunnitelmaan verrattuna
- 2) esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi

#### Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi päätösesitystään siten, että ylimääräiset kustannukset on tarkoitus kattaa lainarahalla.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen.



**Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 14 §**

Esitys

Hallitus:

Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi KYS Uusi Sydän 2025 – projektin sisältö-, kustannus- ja aikataulumuutokset hankesuunnitelmaan verrattuna. Ylimääräiset kustannukset on tarkoitus kattaa lainarahalla.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja esitteli asiaa kokouksessa ja totesi, että muutokset vaativat STM:n poikkeusluvan.

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän valtuusto

**Pöytäkirja**

21.06.2021

3 (3)

14 §